

CHANTIER VIADUC DE BEEZ

Travaux dans le cadre du **Plan Routes** !!!!!!!!!!!!!!!

Coût total : 728.000€ TVAC

Garantie des travaux : 5 ans

Quand ?

Apd mardi 26 avril ... pour 65 jours ouvrables ... **en principe jusque fin août ...**
+/- 4 mois

Travaux sur une longueur de **7 à 800m dans le sens Namur vers Luxembourg**
uniquement !

Pourquoi ?

Pour refaire le revêtement : raboter 5-6cm de couche supérieure, sans toucher à la chape d'étanchéité juste en dessous. On va **refaire la couche supérieure en revêtement hydro-carbone.**

+ Juste avant le pont, les dégradations signalées (ornières) seront réparées, là, on enlève 15cm de couche supérieure.

+ Après le viaduc, on refera l'étanchéité sur l'autre pont en béton, jusqu'à la chape cette fois, ça prendra du temps (ça doit sécher).

Conséquences ?

Le travail se fera **jour et nuit !!**

Chantier **en 3 phases** : bande de droite puis celle du milieu, puis celle de gauche. **2 bandes de circulation resteront ouvertes** sauf certaines nuits pendant des laps de temps très court.

Mi-juin, on évaluera l'état d'avancement du chantier ... si nécessaire, on arrêtera momentanément les travaux pour **rouvrir tout le viaduc en juillet** au moment des départs en vacances.

L'accès (N°14) à hauteur de **Bouge** est fermé car il se trouve trop près du chantier... une déviation depuis Bouge est mise en place vers la bretelle de Loyers en passant par Jambes.

Sécurité

Respect des **limitations** de vitesse pour la **sécurité** des automobilistes et du personnel actif sur le chantier.

La police prévoit des **contrôles** de vitesse !